

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ТУС»



Угаслов Н.Ф.

«15» июля 2019 года

Изменения в проектную декларацию

на строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями поз. 24 в микрорайоне «Университетский-2» в северо-западном районе г. Чебоксары

Внести следующие изменения:

1. В раздел 15 «О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения» внести изменения, изложив подпункт 15.1.2.2 в следующей редакции:

15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений	15.1.2.2	в том числе иных нежилых помещений: 207
--	-----------------	--

2. В раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» внести изменения, изложив пункт 17.1 в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 1 этап - 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 этап – 3 квартал 2019 г.
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 2 этап - 40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации

		проекта строительства: 2 этап – 1 квартал 2020 г.
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства: 3 этап - 60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 этап – 2 квартал 2020 г.
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства: 4 этап - 80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 этап –3 квартал 2020 г.
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства: 5 этап - Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 5 этап - 4 квартал 2020 г.