

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ТУС»



Угаслов Н.Ф.  
«21» сентября 2018 года

**Изменения в проектную декларацию  
на строительство жилого дома поз. 7**

в микрорайоне ограниченном микрорайоном «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной микрорайоном «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреновой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары

Внести следующие изменения:

1. Раздел 11 «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:

<b>Раздел 11. О разрешении на строительство</b>		
<b>11.1. О разрешении на строительство</b>	<b>11.1.1</b>	Номер разрешения на строительство: <b>21-01-149-2017</b>
	<b>11.1.2</b>	Дата выдачи разрешения на строительство: <b>14 августа 2017 года</b>
	<b>11.1.3</b>	Срок действия разрешения на строительство: <b>10 ноября 2018 года</b>
	<b>11.1.4</b>	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: <b>31 декабря 2019 года</b>
	<b>11.1.5</b>	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: <b>Администрация города Чебоксары Чувашской Республики</b>

2. Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

<b>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</b>		
<b>17.1. О примерном графике реализации проекта строительства</b>	<b>17.1.1</b>	Этап реализации проекта строительства: <b>1 этап - 20 процентов готовности</b>
	<b>17.1.2</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:

		<b>1 этап – 1 квартал 2018 г.</b>
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: <b>2 этап - 40 процентов готовности</b>
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>2 этап – 2 квартал 2018 г.</b>
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства: <b>3 этап - 60 процентов готовности</b>
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 этап – 4 квартал 2018 г.</b>
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства: <b>4 этап - 80 процентов готовности</b>
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>4 этап – 2 квартал 2019 г.</b>
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства: <b>5 этап - Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства</b>
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>5 этап - 4 квартал 2019 г.</b>